



**Tram** **10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart

# PRESENTATION



**1**

# **PRESENTATION DU TRAM T10**

Tram

10

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- Les maîtres d'ouvrage :

Infrastructure



MAÎTRE D'OUVRAGE COORDONNATEUR  
ET DES AMÉNAGEMENTS URBAINS

Matériel roulant



Tram

10

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- Les financeurs :

Infrastructure

Matériel roulant



Tram

10

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart




- Maître d'œuvre : SARA



# Tram

# 10

## NOUVELLE LIGNE Antony > Clamart



**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- **Appel d'offres CG92 pour 6 lots**

- **3 lots VRD : lot 1 Antony**

lot 2 Chatenay Malabry

lot 3 Clamart

- **1 lot SLT**

- **1 lot ECLAIRAGE**

- **1 lot ESPACES VERTS**

- **Appel d'offre de TRANSAMO pour le lot VIE : Mandataire ETF**

**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- **NOTRE GROUPEMENT POUR LE CD92**

- **EUROVIA MONTESSON SECTEUR DE GENNEVILLIERS**
- **WATELET TP Gennevilliers**
- **VALENTIN**

Lot 1 pour 31 M€

Lot 2 pour 35 M€

**Total de 66 M€**



**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- **NOTRE GROUPEMENT POUR VIE**

- **ETF**
- **EUROVIA MONTESSON SECTEUR DE GENNEVILLIERS**
- **WATELET TP Gennevilliers**


Part ETF 37,5 M€

Notre part 20 M€

**Total de 57,5 M€**



### ● Planning Client :



Libération d'emprises
Neutralisation des travaux
Mur de soutènement/OA
Bétonnement
Travaux préparatoires
Bâtiment (PR, LEX, LTS)
Equipement PR
Gros oeuvre aménagement urbain
Réseaux et massifs en plateforme
Compaction
Béton Plateforme
Terrassement Plateforme
Multi-tubulaire
Yose + Equipements à la voie
Revêtement

Revêtement végétal
Armenement des poteaux
Tirage et réglage LAC
Déroulage multi
Quais / Gros Oeuvre Stations
Mobilier de station
CFa / Systèmes en Station
Compléments de travaux de voirie
Finitions de trottoirs/ Espaces vert
Essais
Formation conducteurs
Marche à blanc
Mise en service
Travaux tiers
Revêtement station

CFa
Tvx SMR
Carrefours
Levée de réserves
Assainissement
RTE
VEOLIA
ORANGE
GDF
BOUYGUES
SFR
DIRIF
ENEDIS
RENATER
SEDIF

hachures horizontales: côtes Nord et Est
hachures verticales: côtes Sud et Ouest

**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- **Délai du marché** : 42 mois
- **Période de préparation** : 3 mois à compter du 02 Septembre 2019
- **Démarrage des travaux** : Novembre 2019
- **Mise en service** : Mai 2023

**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



- Quelques quantités :**

	IU1	IU2
Déblais	33 000 m3	45 000 m3
Assainissement	1 100 ml	1 550 ml
Tranchées / fourreaux	7 000 ml	7 700 ml
Bordures	13 100 ml	17 800 ml
Structures en grave (rail + chaussées)	13 500 m3	13 500 m3
Enrobés	30 000 T	38 000 T



## NOTRE ORGANISATION

**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



► **Directeur de PROJET :**

- Philippe ROBERT

► **Directeur de TRAVAUX :**

- Lot 1 : Thibaut OCHIN
- Lot 2 : Nicolas BLIN
- Lot VIE : Pierre FRANCHI

Tram

10

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



► Création d'une Agence T10 au sein de la DR TRAM

► Création d'une SEP comprenant les entités :

- EUROVIA IDF
- WATELET TP
- VALENTIN
- EMULITHE
- SRBG
- E JL

Tram

10

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart



► BESOINS

ET SURTOUT DE L'AIDE DE  
TOUT LE MONDE